



**Dunavarsány Város Önkormányzatának  
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., [titkarsag@dunavarsany.hu](mailto:titkarsag@dunavarsany.hu)  
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056  
[www.dunavarsany.hu](http://www.dunavarsany.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. augusztus 17-ei rendkívüli, nyílt ülésére*

**Hiv. szám:** 1405-19/2016.      **Tárgy:** Javaslat a „Dunavarsány Városban kerékpárút tervezése és a Habitat utca burkolt közúti nyomvonalának módosítása” tárgyában kötött szerződés teljesítési határidejének módosítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 73/2016. (IV. 12.) számú határozata alapján Dunavarsány Város Önkormányzata tervezési szerződést kötött az Earth Invest Kft-vel (2367 Újhartyán, Pipacs u. 24.) Dunavarsány Városban kerékpárút tervezése és a Habitat utca burkolt közúti nyomvonalának módosítása tárgyában. A szerződés teljesítési határideje 2016. augusztus 31. Az Earth Invest Kft. kérelmezte Dunavarsány Város Önkormányzatától a teljesítési határidő módosítását. (1. számú melléklet)

Az Earth Invest Kft. elkészült a geodéziai felmérésekkel és a vázlattervekkel, melyeket 2016. augusztus 4-én egyeztetett a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13) és Dunavarsány Város Önkormányzatával. Az egyeztetésen a Vörösmarty utcának a vázlattervein változtatásokat javasolt Dunavarsány Város Önkormányzata. A tervezéshez további geodéziai felméréseket kell készíteni, ezért a szerződés teljesítési határidejét 2016. október 31. határidőre javasolt módosítani.

A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg döntésünket.

**Határozati javaslat:**

**Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

- a) a „Dunavarsány Városban kerékpárút tervezése és a Habitat utca burkolt közúti nyomvonalának módosítása” tárgyában kötött tervezési szerződés teljesítési határidejét 2016. október 31. napjára módosítja.
- b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti tervezési szerződés módosítás aláírására.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Polgármester

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Kovács Aliz Réka műszaki ügyintéző

**Melléklet:** Határidő módosítási kérelem

**Dunavarsány, 2016. augusztus 11.**

**Gergőné Varga Tünde**  
**polgármester**

**Az előterjesztés törvényes:**

**dr. Szilágyi Ákos**  
**jegyző**

**Dunavarsány Város Önkormányzata**

2336 Dunavarsány

Kossuth Lajos u.18.

**Gergőné Varga Tünde polgármester részére!**

**Tisztelt Polgármester Asszony!**

Társaságunk és Dunavarsány Város Önkormányzata között tervezői szerződés jött létre a 52101 j. országos közúttal párhuzamos kerékpárút, Vörösmarty M. utcában kerékpárút valamint a Habitat utca nyomvonal módosítás engedélyezési terveinek elkészítésére. A tervezéshez szükséges geodéziai felmérések és a vázlattervek elkészültek, augusztus 4-én a vázlattervek az országos közút kezelőjével majd az Önkormányzattal egyeztetésre kerültek. Az Önkormányzattal történt egyeztetésen felmerült, hogy a Vörösmarty utcában a kerékpárút nyomvonala a vízműtelepet követő szakaszon az út bal oldalán haladjon. Mint Tervező a javasolt bal oldalon történő nyomvonal kialakításához szükséges tervek el fogjuk készíteni, azonban a tervezéshez további geodéziai felméréseket kell készíttetni, s így sajnos a szerződés szerinti – 2016.08.31. – határidőre a tervek nem tudjuk elkészíteni.

Kérjük Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a tervek szállítására a szerződéses határidőt 2016. október 31-re módosító javaslatunkat elfogadni szíveskedjenek, természetesen e határidőre vonatkoztatva az előteljesítés lehetőségével.

Újhartyán, 2016. augusztus 8.

Tisztelettel:



Brabanti József  
tervező