

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2017. október 10-i ülésére

Tárgy: Javaslát a KEHOP-5.2.9 épületenergetikai vállalkozási szerződések módosításának utólagos jóváhagyására

Készítette: Kovács Alíz Réka

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2016. (VIII.17.) számú határozata alapján 2017. augusztus 24-én feltételes szerződést kötöttünk a Solargroup Hungary Kft-vel (2064 Csabdi, Ady Endre utca 359/2 hrsz.) és a KINAMÉ Kft-vel (2360 Gyál, Toldi utca 45.) Dunavarsány Város Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 1. rész tárgyában. A szerződések 2017. szeptember 1-én hatályba léptek, a beruházások elkezdődtek.

A beruházás a "Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-Magyarországi régió települési önkormányzatai számára" című pályázatra benyújtott és nyertes pályázat által biztosított támogatásból valósul meg. A Vállalkozó számláinak benyújtása és az általa benyújtott számlák kifizetése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, (Kbt.), az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírásai szerint történik, az alapszerződés értelmében szállítói finanszírozással.

A szállítói finanszírozás során a benyújtott kifizetési kérelmek alapján kerülnek az összegek lehívásra, a Támogatási szerződés szerint 3 kifizetési kérelemben. Azonban lehetőség nyílik a pályázaton belül utófinanszírozásra is, melynek során előlegként lehívásra kerül a támogatási összeg 100%-a. A Solargroup Hungary Kft-vel kötött szerződés teljesítési határideje 1 hónap, melyben 4 számla benyújtására nyílik lehetőség, azonban a szállítói finanszírozás keretén belül ilyen rövid teljesítési határidővel a számlák 30 napos fizetési határidejei és kifizetési nem tarthatók, ezért szükséges az utófinanszírozásra történő áttérés. Ehhez szükséges a vállalkozási szerződések módosítása.

A Solargroup Hungary Kft. szerződésének teljesítési határideje 2017. október 1., ezért ahhoz, hogy utófinanszírozással számlái határidőben kifizetésre kerüljenek a vállalkozási szerződések vonatkozó pontjai 2017. szeptember 29-én módosításra kerültek a jelen előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A fentiek értelmében kérjük a határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat

"Javaslát a KEHOP-5.2.9 épületenergetikai vállalkozási szerződések módosításának utólagos jóváhagyására"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) a Dunavarsány Város Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 1. rész tárgyában kötött szerződés 1. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja;

b) a Dunavarsány Város Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 2. rész tárgyában kötött szerződés 1. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja.

Határidők és felelősök:

Határidő: **azonnal**, Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Dunavarsány, 2017. szeptember 29.

Aláíró lap

a "Javaslat a KEHOP-5.2.9 épületenergetikai vállalkozási szerződések módosításának utólagos jóváhagyására" című napirendi ponthoz.


Gergőné Varga Tünde
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Akos
jegyző



Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Megrendelő: **Dunavarsány Város Önkormányzata**
címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
adószám: 15730875-2-13
bankszámlaszám: 11742180-15393197
képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester
telefon: +36-24/521-040
telefax: +36-24/521-056
e-mail cím: titkarsag@dunavarsany.hu

másrészről

1.1. Vállalkozó: **Solar Group Hungary Kft.**
címe: 2064 Csabdi, Ady Endre utca 359/2. hrsz.
adószám: 24831730-2-07
cégjegyzékszám: 07-09-024701
bankszámlaszám: 10300002-10610804-48820011
10300002-10610804-49020018
képviseli: Boros Sándor ügyvezető
telefon/telefax: +36 703785190 / +36 19202694
e-mail cím: b.sandor.sgh@gmail.com

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1./

A Felek között 2016. augusztus 24-én Feltételes Vállalkozási Szerződés jött létre **Dunavarsány Város Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztési megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 2. rész tárgyában.** A Feltételes Vállalkozási Szerződés 2017. szeptember 1-én hatályba lépett.

2./

A Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2.1./

A Vállalkozási Szerződés 1.3. pontja a következő mondattal egészül ki:

„A beruházás a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázatra benyújtott és nyertes pályázat által biztosított támogatásból valósul meg, a Támogatási Szerződés azonosító száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00122.”

2.2./

A Vállalkozási Szerződés 2.4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„A Vállalkozó jogosult előleg kifizetését kérelmezni legfeljebb az 1.6. pontban meghatározott vállalási díj 50 százalékának megfelelő mértékig.”

2.3./

A Vállalkozási Szerződés 2.11. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„A Vállalkozó számláinak benyújtása és az általa benyújtott számlák kifizetése a Kbt., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai szerint történik, utófinanszírozással.”

 *K. G. S.*

2.4./

A Vállalkozási Szerződés 13.6. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„A Vállalkozó legkésőbb az előlegbekérő dokumentum benyújtásának időpontjáig köteles a Megrendelő javára szóló előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani. A Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. A biztosítéknak legalább a szerződés teljesítésének határidejéig érvényesnek kell lennie. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt biztosítéki formák közül bármelyik módon nyújtható. Amennyiben a Vállalkozó nem kíván biztosítékot nyújtani, köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot a Megrendelőnek átadni, mely szerint tudomásul veszi, hogy az előleg jogosulatlan igénybevétele esetén, ha a jogosulatlan igénybevétel a Vállalkozó szándékos magatartására vezethető vissza, és a Vállalkozó nem nyújtott biztosítékot, a Megrendelő felszólítja a Vállalkozót az előleg visszafizetésére. Ha a Vállalkozó a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, a Megrendelő a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot. Behajthatatlanság esetén a Megrendelő kezdeményezi az állami adóhatóságnál a Vállalkozó és a Vállalkozóban többségi befolyással rendelkező szervezet adószámának törlését.”

2.5./

A Vállalkozási Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

3./

A Vállalkozási Szerződés módosításának indoka:

A szerződésben feltüntetésre került a beruházást finanszírozó pályázati kifizetés és a pályázati azonosító.

A Támogatási Szerződés megkötése során a Megrendelő a szállítói finanszírozási forma helyett az utófinanszírozást választotta. Az előleg és az előleg visszafizetési biztosíték nyújtásának feltételei a változásnak megfelelően kerültek módosításra.


A szerződés módosításának a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel nincsen akadálya, mivel a szerződés módosítása nem lényeges.


4./


A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Megrendelő által elkészített és a Vállalkozó által megismert „Tájékoztató a szerződés módosításáról” megnevezésű hirdetményt a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben megjelentesse.

Szerződő felek jelen 1. sz. szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Dunavarsány, 2017. szeptember 29.


Dunavarsány Város Önkormányzata
Gergőné Varga Tünde, úr. Szilágyi Ákos
polgármester, jegyző, mint ellenjegyző
Megrendelő


Solar Group Hungary Kft.
2064 Csabdi, Ady Endre u. 33/b.
Adósz.: 24831730-2-07
Cég.sz.: 07-09-024701
Solargroup Hungary Kft.
Boros Sándor
ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:  2017.09.29

Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Megrendelő: **Dunavarsány Város Önkormányzata**
címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
adószám: 15730875-2-13
bankszámlaszám: 11742180-15393197
képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester
telefon: +36-24/521-040
telefax: +36-24/521-056
e-mail cím: titkarsag@dunavarsany.hu

másrészről

Vállalkozó: **KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**
címe: 2360 Gyál, Toldi utca 45.
adószám: 13045726-2-13
cégijegyzékszám: Cg.13-09-094822
bankszámlaszám: 11742300-20015604-00000000
képviseli: Kis István ügyvezető
telefon/telefax: +36 29 541 721
e-mail cím: kiname@kiname.hu

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1./

A Felek között 2016. augusztus 24-én Feltételes Vállalkozási Szerződés jött létre **Dunavarsány Város Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 1. rész** tárgyában. A Feltételes Vállalkozási Szerződés 2017. szeptember 1-én hatályba lépett.

2./

A Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2.1./

A Vállalkozási Szerződés 1.3. pontja a következő mondattal egészül ki:

„A beruházás a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázatra benyújtott és nyertes pályázat által biztosított támogatásból valósul meg, a Támogatási Szerződés azonosító száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00122.”

2.2./

A Vállalkozási Szerződés 2.4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„A Vállalkozó jogosult előleg kifizetését kérelmezni legfeljebb az 1.6. pontban meghatározott vállalási díj 50 százalékának megfelelő mértékig.”

2.3./

A Vállalkozási Szerződés 2.11. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„A Vállalkozó számláinak benyújtása és az általa benyújtott számlák kifizetése a Kbt., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai szerint történik, utófinanszírozással.”

Q *delia* *L. G. S.*

2.4./

A Vállalkozási Szerződés 13.5. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„A Vállalkozó legkésőbb az előlegbekérő dokumentum benyújtásának időpontjáig köteles a Megrendelő javára szóló előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani. A Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. A biztosítéknak legalább a szerződés teljesítésének határidejéig érvényesnek kell lennie. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt biztosítéki formák közül bármelyik módon nyújtható. Amennyiben a Vállalkozó nem kíván biztosítékot nyújtani, köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot a Megrendelőnek átadni, mely szerint tudomásul veszi, hogy az előleg jogosulatlan igénybevétele esetén, ha a jogosulatlan igénybevétel a Vállalkozó szándékos magatartására vezethető vissza, és a Vállalkozó nem nyújtott biztosítékot, a Megrendelő felszólítja a Vállalkozót az előleg visszafizetésére. Ha a Vállalkozó a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, a Megrendelő a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot. Behajthatatlanság esetén a Megrendelő kezdeményezi az állami adóhatóságnál a Vállalkozó és a Vállalkozóban többségi befolyással rendelkező szervezet adószámának törlését.”

2.5./

A Vállalkozási Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

3./

A Vállalkozási Szerződés módosításának indoka:

A szerződésben feltüntetésre került a beruházást finanszírozó pályázati kiírás és a pályázati azonosító.

A Támogatási Szerződés megkötése során a Megrendelő a szállítói finanszírozási forma helyett az utófinanszírozást választotta. Az előleg és az előleg visszafizetési biztosíték nyújtásának feltételei a változásnak megfelelően kerültek módosításra.


A szerződés módosításának a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel nincsen akadálya, mivel a szerződés módosítása nem lényeges.


4./

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Megrendelő által elkészített és a Vállalkozó által megismert „Tájékoztató a szerződés módosításáról” megnevezésű hirdetményt a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben megjelentesse.

Szerződő felek jelen 1. sz. szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Dunavarsány, 2017. szeptember 29.


Dunavarsány Város Önkormányzata
Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Ákos
polgármester, jegyző, mint ellenjegyző
Megrendelő


KINAMÉ KFT.
2260 Gyál, Toldi M. u. 45.
Adósz.: 13045726-2-13
Cégsz.: 11742320-20015604
KINAMÉ Kft.
Kis István
ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző: Nagy Andor, 2017. 09. 29.