

# JAVASLAT

a Képviselő-testület

2018. szeptember 11-i ülésére

**Tárgy: Javaslát a „Dunavarsány, Epres utca és térsége ivóvíz hálózat bővítés 1. rész” tárgyú vállalkozási szerződés módosítására**

Készítette: Kovács Alíz Réka, Vágó Istvánné

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 91/2018. (VI.12.) számú határozata alapján 2018. június 20-án Vállalkozási Szerződést kötöttünk **Dunavarsány, Epres utca és térsége ivóvíz hálózat bővítés 1. rész** tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, a „**Dunavarsányi ivóvíz 2018” konzorcium**” (2330 Dunaharaszti, Somogyvári Gyula utca 27.) közös ajánlattevőkkel.

A Képviselő-testület a 97/2018.(VII.2.) számú határozatában arról döntött, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft vásárolja meg az árverésre kiírt Dunavarsány 860 hrsz-ú ingatlan, s ennek érdekében tagi hitelt nyújt a kft-nek. A tagi hitel fedezetére előirányzat átcsoportosítást kell eszközölnünk, így szükségessé vált bizonyos vállalási díjak kifizetésének átütemezésére. Az átütemezés érdekében megállapodást kívánunk kötni a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft-vel. A megállapodás értelmében a közöttünk meglévő szerződés ellenértékének nagy része a 2019. évi költségvetés terhére kerül kifizetésre, 2018-ban csak 15.000.000 Ft-ot egyenlítenénk ki a vállalási díjból. A közbeszerzési tanácsadónak javaslata alapján a szerződésen is át kell vezetni a fizetési ütemezés megváltoztatását.

A hasonló tárgyú, a **Dunavarsány, Epres utca és térsége ivóvíz hálózat bővítés 2. rész** tárgyában megkötött vállalkozási szerződés nem kerül módosításra.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint:

„A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

- olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

Tekintettel arra, hogy a tervezett módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti tilalomba, illetve arra, hogy a Kbt. 141. § (2) és (4) bekezdései az ellenérték megváltozásával kapcsolatos kérdéseket rendeznek; a szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. rendelkezéseibe.

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását!

## **Döntési javaslat**

„Javaslát a „Dunavarsány, Epres utca és térsége ivóvíz hálózat bővítés 1. rész” tárgyú vállalkozási szerződés módosítása”

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

**Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

a) a „Dunavarsány, Epres utca és térsége ivóvíz hálózat bővítés 1. rész” tárgyú Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja;

**b) a felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére**

Határidők és felelősök:

Határidő: **azonnal**, Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Dunavarsány, 2018. szeptember 11.

## Aláíró lap

a „Javaslat a „Dunavarsány, Epres utca és térsége ivóvíz hálózat bővítés 1. rész” tárgyú vállalkozási szerződés módosítására” című napirendi ponthoz.

  
**Gergőné Varga Tünde**  
polgármester



Az előterjesztés törvényes:

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



## Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Megrendelő: **Dunavarsány Város Önkormányzata**  
címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.  
adószám: 15730875-2-13  
bankszámlaszám: 11742180-15393197  
képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester  
telefon: +36-24/521-040  
telefax: +36-24/521-056  
e-mail cím: titkarsag@dunavarsany.hu

másrészről

Vállalkozó: **"Dunavarsányi ivóvíz 2018" konzorcium**  
Vezető neve: **GÉP-LIGET ÉPÍTŐIPARI Kft.**  
címe: 2330 Dunaharaszti, Somogyvári Gyula utca 27.  
adószám: 13811233-2-13  
cégjegyzékszám: 13-09-109815  
bankszámlaszám: 10300002-10298371-49020017  
képviseli: Szecsődi György ügyvezető  
telefon/telefax: +36302101123  
e-mail cím: gepliget987@gmail.com  
Tag neve: **Dunavarsányi Tiszta Víz Kft.**  
címe: 2336 Dunavarsány, Déri Miksa utca 4.  
adószám: 10885664-2-13  
cégjegyzékszám: 13-09-067648  
bankszámlaszám: 11742180-20061416-00000000  
képviseli: Ács Sándor ügyvezető  
telefon/telefax: +36 204801717  
e-mail cím: bodismiklos@dtvkft.hu

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1./

A Felek között 2018. június 20-án Vállalkozási Szerződés jött létre **Dunavarsány, Epres utca és térsége ivóvíz hálózat bővítés 1. rész tárgyában.**

2./

A Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2.1./

A Vállalkozási Szerződés 2.5. pontja utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A vállalási díj kiegyenlítéséből 15.000.000 Ft Megrendelő 2018. évi költségvetése, míg a fennmaradó összeg kiegyenlítése a Megrendelő 2019. évi költségvetése terhére történik.”

2.2./

A Vállalkozási Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

3./

A Vállalkozási Szerződés módosításának indoka:

A szerződés aláírását követően a Megrendelő kezdeményezte a teljesítés és fizetés átütemezését annak érdekében, hogy a kötelezettségeit teljesíteni tudja. A szerződés módosításának a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel nincsen akadálya, mivel a szerződés módosítása nem lényeges.

4./

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Megrendelő által elkészített és a Vállalkozó által megismert „Tájékoztató a szerződés módosításáról” megnevezésű hirdetményt a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben megjelentesse.

Szerződő felek jelen 1. sz. szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Dunavarsány, 2018. szeptember ....

*Gergőné Varga Tünde*  
*polgármester*  
*Megrendelő képviselőjében*

*Szecsődi György*  
*ügyvezető*  
*Vállalkozó képviselőjében*

*Ács Sándor*  
*ügyvezető*

***Ellenjegyzem:***

.....  
***Dr. Szilágyi Ákos***  
*Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzője*