

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2019. november 28-i ülésére

Tárgy: Javaslát a Kossuth Lajos utca szennyvízproblémáinak megoldása tárgyú szerződés módosítására

Készítette: Kovács Alíz Réka

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 94/2019. (V. 21.) számú határozata alapján Dunavarsány Város Önkormányzata Vállalkozási szerződést kötött 2019. május 29-én a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft-vel a Kossuth Lajos utca szennyvíz-elvezetési problémáinak megoldására a Weöres Sándor Óvoda bővítése kapcsán (1. számú melléklet).

A szerződés kötbérterhes teljesítési határideje 190 nap. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés vízjogi létesítési engedélyköteles, melynek kiadása 2019. november 8-án történt meg, a Vállalkozó a szerződés teljesítési határidejének módosítását kérte 225 napra. A vízjogi létesítési engedély jogerőssé 2019. november 30. válik, melynek rövidülését Dunavarsány Város Önkormányzata nyilatkozatban a fellebbezési jogról való lemondással csökkenti, a kivitelezés megkezdése azonban így sem kezdődhet el november 18-ánál hamarabb. A Vállalkozó előteljesítési jogával élhet a szerződésmódosítás esetén is.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat

"A Kossuth Lajos utca szennyvízproblémáinak megoldása tárgyú szerződés módosítása"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) a saját részéről elfogadja a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft-vel a Kossuth Lajos utca szennyvíz-elvezetési problémáinak megoldása tárgyában 2019. május 29. napján kötött Vállalkozási szerződés - jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti - 1. számú módosítását;
- b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidők és felelősök:

Határidő: **azonnal**, Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Dunavarsány, 2019. november 14.

Aláíró lap

a „Javaslat a Kossuth Lajos utca szennyvízproblémáinak megoldása tárgyú szerződés módosítására” című napirendi ponthoz.


Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Vállalkozási Szerződés

1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke

1.1. Megrendelő: **Dunavarsány Város Önkormányzata**
 címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
 adószám: 15730875-2-13
 bankszámlaszám: 11742180-15393197
 képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester
 telefon: +36-24/521-040
 telefax: +36-24/521-056
 e-mail cím: titkarsag@dunavarsany.hu

1.2. Vállalkozó neve: **Dunavarsányi Tiszta Víz Kft.**
 címe: 2336 Dunavarsány, Déri Miksa u. 4.
 adószám: 10885664-2-13
 cégjegyzékszám: 10885664-3700-113-13
 bankszámlaszám: 11742180-20061416-00000000
 képviseli: Ácsné Danyi Ilona ügyvezető
 telefon/telefax: +36-24/483-115
 e-mail cím: ugyvezeto@dtvkft.hu

1.3. Jelen vállalkozási szerződés Dunavarsány Város Önkormányzata által 2019. április 10-én megindított beszerzési eljárás alapján jött létre, és vonatkoznak rá az Ajánlatkérő által kiadott dokumentációkban és Vállalkozó ajánlatában foglalt feltételek. Vállalkozó ezen beszerzési eljárásban, mint Ajánlattevő vett részt, és nyertesként lett kihirdetve.

1.4. Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2019 (V.21.) számú határozata alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja "Kossuth Lajos utca szennyvízproblémáinak megoldása" elvégzését, a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és szabályoknak megfelelő I. osztályú minőségben.

1.5. A szerződés tárgya: Kossuth Lajos utca szennyvízproblémáinak megoldása

Új, D90 átmérőjű KPE anyagú nyomott rendszerű hálózat építése, melynek befogadója az újonnan fektetett Iskola utcai D160 KPE vezeték Kossuth Lajos utcai csomópontja. Az épülő műtárgyak: 2 db szivattyús átemelő akna, illetve 270 fm DN90 nyomóvezeték.


A beruházás részét képezi a kivitelezésre alkalmas vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítése, Megrendelő meghatalmazása alapján történő engedélyeztetés és kivitelezés.

1.6. Szerződéses vállalási díj a munka elvégzésére a vállalt teljesítési határidőre prognosztizálva egyösszegű átalánydíjban nettó **12.974.800 Ft + 27 % ÁFA**, azaz nettó **Tizenkétmillió-kilencszázhetvennégyezer-nyolcszáz forint + ÁFA** egyösszegű átalánydíj.

1.7. Teljesítés helye: Dunavarsány Város Kossuth Lajos utca

2. A szerződéses ellenérték és fizetések rendje

2.1. A szerződéses ellenérték tartalmazza a műszaki tartalom tervezésének, engedélyeztetésének, valamint megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), az átadási és birtokbaadási eljárás költségeit, bármiféle dokumentáció készítésének költségét (beleértve a megvalósulási dokumentáció stb. készítésének költségét), a mérnöknek nyújtandó szolgáltatás és a szakfelügyelet díjait, bármiféle bérleti díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, energia- és közműszolgáltatás költségét, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, minden – a szerződés tárgyának megvalósításhoz szükséges – munka és ráfordítás ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, minden egyéb díjat, mely szakmai



szokások szerint hozzátartozik a szerződés tárgyának kivitelezéséhez, tehát a létesítmény tervezett állapotban történő megvalósításának teljes díját.

- 2.2. A Vállalkozó fenti áron felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
- 2.3. Jelen szerződés tartalmától kizárólag szerződésmódosítás keretében lehet eltérni.
- 2.4. Az elkészült munkáról felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést és a hozzá tartozó pénzügyi készültséget. A felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja.
- 2.5. Vállalkozó a számláját a teljesítéskor hatályos jogszabályoknak, az ÁFA tekintetében pedig az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek megfelelően állítja ki. Az ÁFA megfizetése a 2007. évi CXXVII. tv. rendelkezései szerint történik. Az ÁFA megfizetésére a Megrendelő köteles.
- 2.6. A felek rögzítik, hogy a szerződésre a Vállalkozó és alvállalkozói vonatkozásában is alkalmazni kell az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § előírásait.
- 2.7. A Vállalkozó által kiállított számlához a teljesítést igazoló jegyzőkönyvet csatolni kell. A számlát 30 napos fizetési határidővel kell kiállítani.
- 2.8. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat illeti meg.

3. A szerződés teljesítése

- 3.1. A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje: a szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 190 nap.
- 3.2. A Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, I. osztályú igazolt minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei.
- 3.3. Vállalkozót késedelmes teljesítés esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár 15 %-át.
- 3.4. Ha Megrendelő 30 napot meghaladó késedelem miatt, illetve a Vállalkozónak felróható egyéb okból a szerződést meghíúsulnak tekinti, a nettó ajánlati ár 15 %-ának megfelelő összegű meghíúsulási kötbér fizetendő.
- 3.5. Amennyiben a késedelmi kötbér halmozott mértéke eléri a meghíúsulási kötbér értékét, akkor további késedelmi kötbér már nem számítható fel. Meghíúsulási kötbér érvényesítésekor külön késedelmi kötbér nem számítható fel.

4. Biztosítás

- 4.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig.
- 4.2. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkezők.

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelő jogosult és köteles:

- A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni.
- A Vállalkozó által benyújtott engedélyezési terveket benyújtástól számított 7 napon belül jóváhagyni, vagy írásos módosítási javaslatokat megfogalmazni.
- A beérkezett engedélyeket a Vállalkozó részére átadni.

M. G. ... *... ..*

- A Vállalkozó által benyújtott kiviteli terveket benyújtástól számított 7 napon belül jóváhagyni, vagy írásos módosítási javaslatokat megfogalmazni, amennyiben kiviteli terv készül.
- Az elvégzett munkát ellenőrizni, a Vállalkozó által vezetett építési naplót 5 munkanaponként ellenőrizni. Megrendelő a Vállalkozó hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit köteles az előre egyeztetett határidőre, vagy 8 munkanapon belül megválaszolni.
- A szakfelügyeletekkel együttműködni.
- Más Vállalkozóval elvégeztetni azt a jelen szerződésben rögzített munkát, amit felszólításra a Vállalkozó nem végez el, a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja. Az ezzel kapcsolatban felmerülő felelősségeket és károkat Megrendelő Vállalkozóra áthárítja.
- Bármely pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, amennyiben annak elvégzését a Vállalkozó elutasítja. Ebben az esetben a Vállalkozási Szerződés kiegészítésre kerülhet (munkaterület biztosítása, határidők stb.).
- A beépítésre kerülő anyagok kiválasztásában részt venni, szükség esetén (indokolt paraméterek között) mintát bekérni és dönteni.
- A munkák folyamatos műszaki ellenőrzése mellett a Vállalkozótól függetlenül is a minőségellenőrzéseket végrehajtani mind az építés, mind a beépítendő anyagok gyártási helyén,
- Javaslatot tenni a munkák bármely részének, bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend szerinti megvalósítására, megváltoztatására,
- Kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezését követő készre jelentése alapján,
- A szerződés szerűen teljesített munkát átvenni,
- A teljesített munka ellenértékének szerződés szerinti kifizetését kezdeményezni,
- A Vállalkozóval mindenkor együttműködni,
- Alapos indok(ok) alapján kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó alvállalkozóit, helyszíni személyzetét, az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközt, anyagot, berendezést stb.

6. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

A Vállalkozó jogosult és köteles:

- A munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munka végzésére való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni.
- Az engedélyezési eljárás során a Megrendelővel mindenben együttműködni. Az engedélyezési eljárás költségeit a Megrendelő részére megtéríteni.
- A későbbi jogviták megelőzése érdekében a munkaterület átvételét követően, de a munka megkezdése előtt részletes (fotó- és adatközpontú) állapot-felmérési dokumentációt készíteni és a Megrendelőnek átadni.
- A munkaterület átvételét követően, a munkálatok megkezdését megelőzően munka-és balesetvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési naplóban rögzíteni.
- Az építkezés helyén saját cégtáblát elhelyezni, feltüntetve az alvállalkozókat, a beruházó és felelős lebonyolító nevét. A tábla formáját, tartalmát Megrendelővel elfogadtatni.
- A munkák megkezdéséhez és elvégzéséhez szükséges szakhatósági hozzájárulásokat és engedélyeket megkérni.
- A munkaterület megközelítésével kapcsolatos, illetve a munkaterület határain kívül történő mindennemű károkozásért teljes felelősséggel helyt állni.
- A szerződésben meghatározott tartalommal és MSZ (ennek hiányában DIN) szerinti I. osztályú minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően a rendeltetés szerű használatot, üzembe helyezést biztosító minőségben hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni.

Handwritten signature: A. G. ... - Gyertya L

- Köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben.
- Az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a lezárásig építési naplót vezetni.
- Biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű.
- Anyagot a munkaterületen belül deponálni.
- Biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni.
- Biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő és Megbízottja számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok minőségét, a technológiai, minőségbiztosítási, biztonsági előírások betartását, alvállalkozó tényleges részvételét.
- A hatósági ellenőrzéseket bármikor lehetővé tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.
- Intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.
- A végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi megfelelőségének vitája esetén, amennyiben a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, annak költségét viselni.
- A Megrendelő által elrendelt – és kellően megindokolt – bontást vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni.
- A kivitelezési munkák tényleges befejezését követően írásban közölni a Megrendelővel a szerződés teljesítését (készre jelentés).
- A dokumentált minőségtanúsítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, mint az építkezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építkezés végéig megőrizni, és a szerződés lezárásával az átadási dokumentáció részeként, egyidejűleg a Megrendelőnek átadni.
- Ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére felépíteni és azokat elbontani, elszállítani legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig.
- A Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a munkaterület melletti vízfolyások és vizes élőhelyek megóvása. Törekedni kell arra, hogy a kivitelezés során a természetvédelmi területek életét a lehető legkisebb mértékben zavarják.
- A befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészek esetében az eltakarási munkálatok megkezdését legalább 2 munkanappal megelőzően a Megrendelőt értesíteni, és lehetővé tenni a számára, hogy azokat megvizsgálja, megmérje és észrevételeit építési naplóban rögzítse. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik.
- Állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése során.
- Meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másikat, a Megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladataira nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót a kifogás indokait is megnevezve írásban értesíti.
- A garanciális, vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő és megbízottja, illetve az üzemeltető által jelzett hibák, illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

7. Minőségbiztosítás

- 7.1. A Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét és ott ellenőrzést végezhesen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt megadni.

A. Q. A. - Sanyar L

- 7.2. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat. Amennyiben erre meg nem felelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségeit is a Vállalkozó köteles fizetni. A Megrendelő az ilyen esetekben átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más független intézetre, a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. A Vállalkozó köteles a vizsgálatához szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni.
- 7.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli és a velük kötendő szerződésekben hasonló feltételeket szab.
- 7.4. A Vállalkozó a szerződés teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai követelményeire az MSZ EN 45014 szabvány rendelkezései az irányadóak.

8. Képviselet

- 8.1. Megrendelő képviselői: **Gergőné Varga Tünde polgármester**
- 8.2. Vállalkozó képviselői: **Ácsné Danyi Ilona ügyvezető**
Vállalkozó részéről a felelős műszaki vezető: **Bódis Miklós**
- 8.3. Amennyiben a Vállalkozó által a szerződés teljesítésébe felelős műszaki vezetőként bevonásra kerülő valamelyik szakember nem rendelkezik a magyar műszaki nyelv tárgyalóképes ismeretével, úgy a Vállalkozó köteles biztosítani a szerződés teljesítése során ezen szakember munkájához szaktolmács jelenlétét, amelynek díját a szerződés 2.1. pontjában meghatározott vállalkozási díj tartalmazza, azért a Vállalkozót további díjazás nem illeti meg.
- 8.4. Vállalkozó utasítást csak a szerződést aláíró Megrendelőtől és annak hivatalos megbízottjától fogadhat el. A naplóbejegyzési joggal rendelkezők személyében történő változást szerződő felek haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közlik egymással.

9. Építési napló:

A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve a vonatkozó jogszabályi előírások szerint köteles folyamatosan építési naplót vezetni. Az építési naplóban az építéssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket, stb. rögzíteni kell a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint.

10. Műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezés:

- 10.1. Az eljárás előkészítő fázisában a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy:
- a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint - esetlegesen menetközben - elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült,
 - rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségvizsgálatok bizonyítványai és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják, hogy a használatbavételi és üzembe helyezési engedély kiadásában érdekelt hatóságok nem látnak okot az engedély megtagadására.
- 10.2. A Vállalkozónak termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie az általa beépített anyagok megfeleltetésére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére.
- 10.3. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles átadni a Megrendelőnek 4 példány átadási dokumentációt.
- 10.4. Az átadási dokumentáció tartalmazza:

L. G. V. - Győr

Az átadási (megvalósulási, vagy állapotrögzítő) tervet, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven:

- karbantartási és kezelési utasítás,
- minőségbiztosítási dokumentáció az értékeléssel,
- beépített anyagok teljesítmény-nyilatkozatai,
- minőségvizsgálati jegyzőkönyvek,
- nyomáspróba jegyzőkönyvek,
- üzemeltetési utasítás,
- tervezői és kivitelezői nyilatkozatok,
- a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal,
- minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, hasznosítási munkák elvégzésére; üzemeltetési, használati előírások, feltételek könyve,
- további, jogszabályokban előírt, vagy a Felek által egyeztetett dokumentumok.

10.5. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele az átadási dokumentáció hiánytalan szolgáltatása. A Vállalkozó hibája miatt sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

11. Szerződésszegés

11.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha:

- késedelmesen teljesít, hiányosan teljesít,
- hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és e szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok,
- a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul.

11.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési határidő 30 naptári nappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás vagy hiányos teljesítés esetén, amelynek a kijavítása, vagy pótlása a 30 napot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll - választása szerint - a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződéstől elállni. Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az elállásra, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pótolja a megadott határidőn belül. Megrendelő a fentiekben meghatározott jogait a szerződés még nem teljesített részére, vagy abban az esetben, ha a szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül rendeltetésszerűen nem vagy csak viszonylag magas költséggel, azaz nem gazdaságosan használhatók fel, az egész szerződésre nézve gyakorolhatja.

11.3. Megrendelőnél megmaradó szolgáltatások tekintetében a Megrendelő és a Vállalkozó, a Vállalkozó által szerződészerűen teljesített munkákat, a teljes szerződéshez viszonyítva 30 naptári napon belül felméri, kiértékeli és a felek egymással szemben elszámolnak.

11.4. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

L. G. A. J. J. J. J.

- 11.5. A 11.4. pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 11.6. Szerződésszegés esetén a garanciát és a biztosítást a Megrendelő jogosult igénybe venni.
- 11.7. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Vállalkozó fizetéképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják stb. Ebben az esetben a Vállalkozó a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is.

12. Mentésülés a szerződésszegés következményei alól:

- 12.1. Mentésülnek szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:
- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
 - bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudják teljesíteni. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő felet a vis maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.
- 12.2. Nem mentésülnek szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy megnehezítette azt.
- 12.3. Időjárési és vízjárési viszonyok alakulása határidő módosítás indokául csak akkor szolgálhat, ha a hatóság árvízvédelmi, vagy belvízvédelmi készültséget rendel el és ez érinti a folyamatban levő kivitelezési munkát. Ezzel kapcsolatban azonban külön költségeket a vállalkozó nem érvényesíthet.

13. Jótállás, szavatosság, garanciák

- 13.1. A Vállalkozó garantálja
- valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki előírás teljesítését és a létesítmény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát
 - az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.
- 13.2. Amennyiben a létesítmény vagy ennek egy része a 24 hónap jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, a jótállási idő a létesítményt, illetve az érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat következménye.
- 13.3. A jótállási, garanciális, vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, 5 munkanapon belül felvonulni, a hibát, hiányosságot megszüntetni, illetve kijavítani.
- 13.4. Amennyiben Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére megszüntetni, illetve kijavítani és a jótállási biztosítékot igénybe venni.
- 13.5. A jótállási kötelezettségek teljesítésének biztosítékaul Vállalkozó jótállási biztosítékot nyújt, melynek mértéke az áfa nélkül számított szerződéses ár 2,00 százaléka. A biztosíték rendelkezésre bocsátható az előírt összegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő

L. G. S. J. J. J. J.

befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A jótállási biztosítékot a műszaki átadás-átvétel időpontjától a jótállási idő leteltéig kell biztosítani.


14. Együttműködés, egyéb feltételek


- 14.1. A Vállalkozónak átadott összes dokumentáció a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adható, sem a szerződésen kívül fel nem használható, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.
- 14.2. A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne.
- 14.3. A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetőjének utasításait. Az előírások durva, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.
- 14.4. A Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékként legfeljebb a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köt ki.
- 14.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a sikeres műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a Megrendelő a szerződés tárgyát képező létesítményt a jótállási, garanciális és szavatossági jogokkal együtt az üzemeltetőnek adja át.
- 14.6. Valamennyi jelen szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
- 14.7. Felek a vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti tárgyalás útján rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor a jogviták elbírálására kikötik Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.
- 14.8. A szerződésre a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
- 14.9. Jelen Vállalkozási Szerződés mellékletei:
- 1. Megrendelő által elfogadott árajánlat.


Jelen szerződés hat eredeti példányban készült, melyből négy példány a Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illet.

Dunavarsány, 2019. május 29.

Dunavarsány, 2019. június.....


Dunavarsány Város Önkormányzata
Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Ákos
polgármester jegyző, mint ellenjegyző
Megrendelő képviseletében

Pénzügyi ellenjegyző:
 2019.05.29
elírás dátum


„Dunavarsányi Tiszta Víz Kft.
Ácsné Danyi Ilona
ügyvezető
Vállalkozó képviseletében



Felolvasólap

Ajánlatkérő: **Dunavarsány Város Önkormányzata**
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Az Ajánlat tárgya: **Kossuth Lajos utca szennyvízproblémáinak megoldása**

Az Ajánlattevő neve: **Dunavarsányi Tiszta Víz Kft.**

Az Ajánlattevő címe: **2336 Dunavarsány, Déri Miksa u. 4.**

Ajánlati ár: **12.974.800 Ft + ÁFA**

Alulírott **Szabó Ilona** (adóazonosító: 8354572951; születési ideje: 1964.01.30; cím: 2336 Dunavarsány, Hóvirág u. 13.), mint az Ajánlattevő társaság cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazottja, az Ajánlatkérés összes feltételét elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kelt: Dunavarsány, 2019. év 04 hó 16. nap

Szabó Ilona

cégszerű aláírás

**DUNAVARSÁNYI
TISZTA VÍZ KFT.**
2336 Dunavarsány,
Déri Miksa u. 4.
Adószám: 10885664-2-13



Dr. G. A. - Szabó Ilona



Nyilatkozat

Alulírott Szabó Iona (adóazonosító: 8354572951; születési ideje: 1964.01.30; cím: 2336 Dunavarsány, Hóvirág u. 13.), mint a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazottja nyilatkozom, hogy a "Kossuth Lajos utca szennyvízproblémáinak megoldása" tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését nem terhelik.

Kelt: Dunavarsány, 2019. év 04 hó 16. nap

.....
Iona Szabó

cégszerű aláírás

DUNAVARSÁNYI
TISZTA VÍZ KFT.
2336 Dunavarsány,
Déri Miksa u. 4.
Adószám: 10885664-2-13



Dr. Cs. István - Szabó Iona



Műszaki javaslat Dunavarsány, Kossuth Lajos utca szennyvízproblémáinak megoldására

A vákuumos üzemű hálózat kapacitáshiánya több éve probléma az érintett utcában évek. A területen található intézmények szennyvízkibocsátás terén vegyes funkcióval bírnak, melyeknek a kibocsátott szennyvízmennyisége is jobban terheli az üzemelő hálózatot, mint a környező területek. Az Árpád utca 14. szám alatt található Weöres Sándor Óvoda tagintézményének bővítésével ez a probléma tovább növekedne.

Az általunk javasolt megoldás a többlet szennyvizet egy új nyomott rendszerű hálózaton vezetnék el, mely a meglévő vákuumos hálózat túlterheltségét csökkentené egy a rendszerről történő lecsatlakoztatással.

Műszaki javaslat:

A szennyvíz nem kerülne elvezetésre az intézmény bővítéssel érintett területéről a két utcafronton elhelyezkedő és meglévő vákuumnakna irányába (Kossuth Lajos utcai és Arany János utcai), ezért javasolunk egy D90 átmérőjű KPE anyagú nyomott rendszerű hálózat kiépítését, melynek befogadó csatlakozása az Iskola utcában az újonnan lefektetésre kerülő D160 KPE vezeték Kossuth Lajos utcai csomópontja. A nyomott ág becsatlakozása 270 m-re lenne a szóban forgó ingatlanon elhelyezésre kerülő földalatti alatti 2 db szivattyúval ellátott tározótól.

Az így megépülő műtárgyak: 2 db szivattyús átemelő akna, illetve 270 fm DN90 nyomóvezeték (KPE).

A beruházási költség tartalmazza:

- Vízügyi létesítési engedélyezések beszerzése
- Ágazati jóváhagyási folyamatának díjai

A kiviteli tervekhez szükséges:

- Közterületi közmű-hálózatok nyomvonalai
- Szolgáltatók részéről kiviteli tervek jóváhagyása

Az adatbeszerzés, a tervezés és jóváhagyási folyamat előreláthatólag: 60 nap.

Vízügyi létesítési engedély beszerzésének folyamatának időtartama várhatóan: 45-60 nap.

A nyomóvezeték a zöldsávban kerül fektetésre, a nyomvonalába kerülő, az ingatlanok előtti közterületen térköburkolattal ellátott területeket is érint, melyek bontását és helyreállítását is el kell végeznünk. Az aszfaltburkolatok alatt irányított fűréssal kalkuláltunk a burkolat felbontása helyett. Az építkezés ideje alatt az érintett utcákban forgalomkorlátozás lesz.

D. G. - Szeged



A későbbiekben lehetőség nyílik a nyomóvezeték lefektetésével a nyomvonal-közeli vákuumaknak további átkötésére is, melynek hatására nagymértékű javulás várható a vákuumos rendszeren.

A kivitelezés teljes időtartama várhatóan 30 munkanap.

A teljes munkafolyamat tervezéssel előre láthatólag összesen 150 nap.

Kelt: Dunavarsány, 2019. év 04 hó 16. nap

.....
Lábó István

cégszerű aláírás

DUNAVARSÁNYI
TISZTA VÍZ KFT.
2336 Dunavarsány,
Déri Miksa u. 4.
Adószám: 10885664-2-13



Lábó István

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről:

Dunavarsány Város Önkormányzata (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.; képviseli: *Gergőné Varga Tünde polgármester*), mint Megrendelő /a továbbiakban Megrendelő/, másrészről a

Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. (2336 Dunavarsány, Déri Miksa u. 4., cégjegyzékszám: 10885664-3700-113-13; adószám: 10885664-2-13, képviseli: *Ácsné Danyi Ilona ügyvezető*), mint Vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó/ között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2019. május 29-én vállalkozási szerződés /a továbbiakban: Alapszerződés/ jött létre „*Kossuth Lajos utca szennyvízproblémáinak megoldása*” tárgyában.

2. Szerződő felek az Alapszerződés 3.1. pontját a következők szerint módosítják:

„3.1. A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje: a szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 225 nap.”

3. Szerződő felek rögzítik, hogy az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett egyéb pontjai változatlan tartalommal és szövegezéssel hatályban vannak.

Jelen szerződés hat, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírtak.

Dunavarsány, 2019. november 29.

.....
Gergőné Varga Tünde **dr. Szilágyi Ákos**
polgármester **jegyző, mint ellenjegyző**
(Megrendelő részéről)

.....
Ácsné Danyi Ilona
ügyvezető
(Vállalkozó részéről)