14. napirendi pont

JAVASLAT

A KépviselG-testiilet
2016. december 13- iilésére

Targy: Javaslat a "Bajcsy-Zsilinszky utca, Arpad utca és Petsfi Sandor Miivelddési
haz és kdnyvtar szennyvizelvezetési problémainak rendezése™ targya
beszerzési eljaras meginditasara

Készitette: Kovacs Aliz Réka
Elbtetjesztd: Gergtiné Varga Tunde polgarmester
Véleményez6 bizottsdg: Fejlesztési és Kémyezetvédelmi Bizottsag, Pénzugyi, Jogi és Ugyrendi Bizottsag

Tisztelt Képviselb-testilet)

Dunavarsany Véros Onkormanyzata Képviseld-testllete a 103/2016. (V.19.) és 50/2016. {I11.17.) hatarozata alapjan
déntstt a Dunavarsany Varoshaza épiletének és az Arpad Fejedelem Altalénos Iskola szennyvizelvezetésének
modositasara, a Dunavarsanyi Pet6fi Mlvelbdési Haz és Konyvtar szennyvizelvezetésének atépitése, Bajcsy-
Zsilinszky utca szennyvizelvezetési problémainak rendezése targyaban az engedélyezési szint(i tervek
elkészitésérol. Az engedélyezési szintii tervek a szerzédés szerinti hatéridére elkészultek.

Az erintett terlletek szennyvizelvezetési problémainak rendezéséhez szOkséges beszerzési eljaras lefolytatasa. A
kivitelezes lefolytatasahoz szlkséges a kiviteli tervek elkészitése is, mely részét képezi az eléterjesztés 1. szamu

mellékletét képezd arajanlatkérésnek.

Az Uzemeltetével tortént elézetes egyeztetés alapjan a kivitelezés becsllt dsszkéltsége netté 14.500.000 forint +
AFA az aldbbiak szerinti:

Bajesy-Zsilinszky utca szennyvizelvezetési problémainak rendezése: 4 500 000 Ft + afa

Dunavarséany Varoshaza épiletének és az Arpad Fejedelem Altalénos Iskola szennyvizelvezetésének modositasa :
3 000 000 Fi+ &fa

Dunavarsanyi Pet6fi Mlvelédési Haz és Kényvtar szennyvizelvezetésének atépitése (Kossuth Lajos utca )
szennyvizproblémak feltarasa: 7 000 000 Fi+ afa

Az SZMSZ Beszerzési szabalyzata alapjan a becsult kéltséget figyelembe véve 5 ajanlattevd felkérése szikséges. A
kivalasztott, eréforrassal és referenciaval rendelkezd ajanlattevék a kévetkezék:

A-ZKINCS Kft. (1044 Budapest, Vaci it 121. 3. ép. fszt. 3.);

DUVIEP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvar, Bakony u. 6.);

Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.);

Konzolép Kit. (2318 Szigetszentmarton, Nyarfa utca 13.);

VITEP '95 Kft. (2319 Szigetujfalu, Fé utca 1/A.)

Fentiek értelmében kérem hozzuk meg déntéstinket!

Dintéshozdi vélemények

Fejlesztési és Kérnyezetvédelmi Bizottsag

Pénzigyi, Jogi és Ugyrendi Bizottsag

Déntési javaslat

"Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky utca, Arpad utca és Petdfi Sandor Miivel6dési haz és kdnyvtar szennyvizelvezetési
problémainak rendezése beszerzési eljaras meginditasara"

Tervezett dontéstipus: hatarozat
Tervezett agazati besoroids: érdemi déntés
A Kepviselb-testiilet & javaslatrdl egyszer(i tébbséggel, nyilt szavazassal dént.

Dunavarséany Varos C')nkormé_nyzaténak Képviselb-testiilete

a) a "Bajcsy-Zsilinszky utca, Arpad utca és Petdfi Sandor Miivel6dési haz és kényvtar szennyvizelvezetési
problémainak rendezése” targy( beszerzési eljaras ajanlattételi felhivasat a jelen hatarozat meghozatalat
segité elbterjesztés 1. szami melléklete szerinti tartalommal a 2017, évi kdltségvetés terhére elfogadja;

b) az a) pont szerinti eljarasban meghivja ajanlattevének az alabbi cégeket:

1. A-Z KINCS Kft. (1044 Budapest, Vaci Gt 121. 3. ép. fszt. 3.);
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2. DUVIEP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvar, Bakony u. 6.);

3. Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.);

4. Konzolép Kft. (2318 Szigetszentmarton, Nyarfa utca 13.);

5. VITEP '95 Kft. (2319 Szigetijfalu, F6 utca 1/A.}

¢) felhatalmazza a Polgarmestert az ajanlattételi felhivas alairasara, a b) pont szerinti ajanlattevok részére a
felhivas megkiildésére, illetve az egyéb intézkedések megtételére.

Hataridék, feleléstk:
Hataridé: azonnal

Felelés: Gergbné Varga Tiinde
Hivatali felelés: Vella Zoltan
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Al4iré lap

a ,Javaslat a Bajesy-Zsilinszky utca, Arpaid utca és Petifi Sindor Miivelddési hdaz és
koényvtar szennyvizelvezetési problémdinak rendezése beszerzési eljairas meginditdsdra”
cimt napirendi ponthoz.

B
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/‘ ﬁ_—(x_’
rgéne Varga Tiinde

polgarmester

Az elbterjesztés tirvényes:

A

dr. Szilagyi
jegyzd
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Dunavarsiny Viros Onkormanyzatinak
Polgdrmestere

»< 2336 Dunavarsany, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
@ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

Ugyiratszam: 5091-2//2016 Targy: Arajanlat kérés a Bajcsy-Zsilinszky utca, Arpad utca és Petéfi
Sandor Milvel6dési haz és konyvtar szennyvizelvezetési problémainak
rendezése beszerzési eljaras meginditasara

A-Z-KINCS Kft.
1044 Budapest
Vici 1t 121. 3. ép. fszt. 3.
Tisztelt A-Z-KINCS Kft.!
Dunavarsany Véros Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének .......cooooo....... szAmm  hatdrozata alapjan a

szennyvizproblémak rendezésére

Arajinlatot kér Onoktél

az alabbi tartalommal.

1. Az ajénlat tdrgva: Dunavarsény Viaroshdza &piiletének és az Arpad Fejedelem Altaldnos Iskola
szennyvizelvezetésének modositasa, Dunavarsinyi Petdfi Mivelédési Haz és Kényvtar szennyvizelvezeiésének
atépitése, Bajesy-Zsilinszky utca szennyvizelvezetési problémainak rendezése. Az érintett teriileteken a rendelkezésre
allé engedélyezési szintii tervdokumentécio alapjan a kiviteli tervek elkészitése és a kivitelezés elvégzése.

L Dunavarsiny Viroshdza épiiletének és az Arpid Fejedelem Altalinos Iskola szennyvizelvezetésének
modositisa:

Az iizemeltetdi gyakorlat alapjan a Dunavarsényi Arpid Fejedelem Altalanos Iskola é&s Dunavarsany Véros
Onkormanyzata szennyvizelvezetésében idészakos elvezetési problémdk adddtak €s adédnak folyamatosan.

A probléma forrdsa a telepiilési vakuumos szennyvizelvezetési rendszerben keresends, melynek folyamatos, stabil
mitkddéséhez elengedhetetlen a Ioketszerii nagy bebocsdjtasok kizardsa, mely az egy aknara kotott két intézmény
esetében egyidejileg all fenn a 8-16 ordig terjedd id6szakokban, okozva ezzel a hilézat elvizesedését.

Az elvizesedés veszélyezteti az lizembiztos szolgéltatast és ndveli az fizemeltetés koltségeit, hiszen naponta akar tébb
alkalommal is szippantast kell végezni a teriileten.

A problémaék kizarésédra az clkésziilt tervdokumentacié alapjan az alabbi miiszaki tartalom szerinti arajanlatot kérjiik a
kiviteli tervek elkészitésére és a kivitelezés lebonyolitasara: ]

L.1. Kiviteli tervek elkészitése a Dunavarsany Varoshaza épiiletének és az Arpad Fejedelem Altalanos Iskola
szennyvizelvezetésének modositisa elnevezésii tervdokumenticid alapjan, a vonatkozéd jogszabélyi
feltételeknek megfeleléen. A villalasi dmak része kell legyen a sziikséges szakégi tervek elkészitése.

fL.2. Kivitelezés:

Az iskola teriiletén beliil (Arpad utca 12.) elhelyezésre keriil 1 db polietilén anyagi vakuumakna, illetve az intézmény
részlegesen levalasztsra keriil a jelenlegi aknardl, majd kiépitésre keriil a nyomévezeték a Jjelenleg meglévé puffer
tartaly &s az 0j akna kdzott, valamint kiépitésre keriil egy masik nyoméag a régi aknara, amely biztonségi tartalékként
szolgal. A kiépitést kovetben telepitésre és beallitdsra keriil a palcas szintérzékelds vezérlés. Ezdltal biztosithato, hogy
amennyiben a megengedett 40 liternél tSbb szennyviz van a vdkuumaknéban, gy a puffer tartilyban 1évd szennyviz
nem fog leiiritédni.

Az cpités folyamata: akndk Gsszekétése, vezérlés kialakitdsa, Aramellatds biztositasa, szerelvényezés, vakuumszelep
beépités, nyomovezeték rakstése a vakuumakndra, pélcas szintérzékeldk elhelyezése, beillitasa.
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I1: Dunavarsinyi Petéfi Miivelodési Haz Es Konyvtdr szennyvizelvezetésének dtépitése:

A Dunavarsanyi Petéfi Miivelédési Haz Es Konyvtar szennyvizelvezetése a régi vakuumos szennyvizhaldzatra van
kotve, ezért idoszakos elvezetési problémai hosszi évek 6ta fenn allnak.

A véakuumos rendszer folyamatos stabil miikddéséhez elengedhetetlen a loketszerli nagy bebocséjtasok kizdrasa, mivel
folyamatos nagymennyiségli szennyviz beérkezése esetén a rendszer nem tud elegendd levegdt beszivni a szennyviz
elszillitaséhoz, ez pedig a hélézat elvizesedéséhez vezet, amely a miivelddési haz esetében nagyobb rendezvények,
iinnepek, varosnapok esetében ill fenn. Az lizembiztos szolgaltatas veszélyeztetése mellett, szolgaltatssi szempontbal
is lényeges tdbblet kdltséget okoz.

A problémak kizarasara az elkészitlt tervdokumentacié alapjan az alibbi miiszaki tartalom szerinti 4rajanlatot kérjiik a
kiviteli tervek elkészitésére és a kivitelezés lebonyolitaséra: )

IL1. Kiviteli tervek elkészitése a Dunavarsinyi Pet6fi Miivelédési Haz Es Kényvtar szennyvizelvezetésének
atépitése clnevezésli tervdokumenticié alapjan a vonatkozd jogszabalyi feltételeknek megfelelden. A
vallalasi amak része kell legyen a sziikséges szakagi tervek elkészitése.

112 Kivitelezés:

A letesitendd miitargy miikddési elve, hogy a normil tizem kozben egy kis méretli szennyvizitemeld akna palcds
szintérzekeld segitségével tovabbitia majd a megfelelé (egységnyi 40 liter) mennyiségii szennyvizet, amelyet a
vakuumos rendszer tovabbitani tud.

Azon idészakokban, amikor nagymértékii terhelés ald van kitéve a kozteriileti szennyvizelvezetd rendszer, akkor azon
szennyvizmennyiségeket, amelyeket a szivatty nem tud elszallitani 40 literes egységekben a palcas vezérld tiltdsa
miatt (vékuumakna mar nem fires), akkor azon érkezd szennyvizek egy puffer tartdlyba keriilnek at graviticios
atfolyassal. A palcas vezérls rendszer milkddési elve, hogy amennyiben az érzékel8k érzékelik, hogy szennyviz van az
akndban, Ggy a szennyvizatemeldbdl valé kitaplalast letiltjak, igy elkeriilhetd a rendszer elvizesedése. A kitaplalas a
vakuumakna kitirilése utdn folytatédhat.

A puffer tartdly 5 m3 térfogatu, felsé befolydst lehetévé tévo kialakitasi. A tartily fenék része az dtemeld felé lejt, és
az alsé kifolyo résznél clhelyezett visszacsapd szelepnek koszonhetSen csak kifele tud tdvozni a szennyviz. A
vakuumos haldzatba taplalt szennyviz 2 db kiilénallé vikuumakndra keriilne tovébbitasra.

Amennyiben olyan mennyiségii szennyviz kerlilne a tartalyba, amelyet az méar nem képes fogadni, tigy a kialakitott
storz kapcsos csatlakozas segitségével kozvetlentil a tartalyb6l szallithato el a szennyviz szippantés kocsi segitségével.
A kialakitandé miitirgyak nagy teherbirisu tehereloszté lemezzel keriilnek fedésre. A haldzati dramellstis és a
vezérlés kialakitasardl a kiilon szakdgi tervdokumentécioban foglaltak szerint kell eljarni.

Az ¢&pitcs folyamata: feluszas biztos 5 m3-es tartaly lesiillyesztése, kisatemeld kiépitése, aknak dsszekotése, vezérlés
kialakitdsa, aramellatds biztositasa, szerelvényezés, két akna Ssszekétése, visszacsapd szelep beépités, nyomdvezeték
rakotése a két vakuumaknara, paleds szintérzékelSk elhelyezése, beallitasa.

I1L. Bajcsy-Zsilinszky utca szennyvizelvezetési problémdinak rendezése:

A Bajesy-Zsilinszky utcat illetd szepnyvizelvezetés hélozati feliilvizsgalatdt az ott lakék tébbszdri panaszainak
javaslatéra készittette el Dunavarsiny Varos Onkormanyzata.

Az lizemeltetd DPMV Zrt. Dunavarsényi Uzemigazgatosaga a térségben a vakuumos szennyvizelvezetd haldzatot
10bbszor, elt€rd napszakokban is megvizsgalta. A vakuum értékek alapjan jelenleg probléma nem tarhat6 fel, a mért
2,5-2,9 bar kozétti vikuum értékek elfogadhaténak tekintheték,

Az Uzemeltetdvel tortént egyeztetések alapjan egyértelmiivé valt, hogy a Bajesy-Zsilinszky és Gorgey utca sarkan
cgykoron lzemelt Sorforrds vendéglaté cgység szennyviz elvezetése, valamint a lakosok 4&ltal bevezetett
csapadekvizek egyiittesen jelentették a szennyvizh4lozatban visszatéré és lakossagi panaszokat okozé problémakat.

A meglévé vakuum vezeték az utcaban dél-kelet - észak-nyugati irAnyban vezeti el a szennyvizet a Vordsmarty utcai,
un. Nyugati vakuumgéphdzhoz. A végatemelsbdl kiinduld nyomévezeték a szennyviztisztitd telepre tovabbitja az
Osszegylijtott szennyvizet. A helyszini bejards tovabba az aknatisztitisi jegyzbkényvek alapjdn az egyes ingatlanokon
Iév6 fogyasztdk szama, hélézati dugulas és a kérnyezd ingatlanokrdl bevezetett csapadckvizek okozzak a problémat.

A problémak kizarasara az elkésziilt tervdokumentacio alapjan az aldbbi miiszaki tartalom szerinti arajanlatot kérjilk a
kiviteli tervek elkészitésére s a kivitelezés lebonyolitisara:

L1 Kiviteli tervek elkészitése: a Bajcsy-Zsilinszky utca szennyviz- és ivovizhalozat allapot felmérése
clnevezésti tervdokumentéci6 alapjan a vonatkozé jogszabalyi feltételeknek megfeleléen. A vallaldsi drnak
része kell legyen a sziikséges szakégi tervek elkészitése.

fll.2. Kivitelezés:

A halézat tervezett atalakitdsa soran egy-egy \ij temeld aknat kell létesiteni a 1109/8 &s 1109/11 helyrajzi szama
telkeken beliil, miutén az emlitett telkeken nem egy fogyasztasi hely talalhaté. A vakuumos szennyvizelvezetd hilozat
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egyik miikddeési feltétele, hogy az egyes vakuumakndkra 4-6 ingatlan (megkozelitdleg 4 f4/ingatlan) kothetd. Az ennél
nagyobb szamu rakdtések és szennyvizelvezetések az akna tilterheltségét eredményezik, mely ez 4ltal nem lesz képes
megfelelé miikddésre,

Az elbre gyartott D600 mm-es milanyag 4temeld akndkat a telekhatartél 1,0 méterre javasolt elhelyezni, az aknat
pélcds vezérléssel kell cllatni. Egy 4temeld akndba 1 4temeld szivattyat kell telepiteni, szintvezérléssel, mely
kialakitasét tekintve az Rr-01 helyszinrajzon 14thato.

Ezen feliil a jobb szennyvizelvezetés érdekében sziikséges atépiteni a Bajesy-Zsilinszky utca 22. szdm el6tt talalhatd
vakuumakna vikuumvezetékre csatlakozé bekotdagat. A jelen allapotaban derékszogben csatlakozé vezeték olyan
mértéki helyi vikuum esést és veszteséget eredményez, mely az akniban is jelentsen érezhetd. A terv alapjan a
bekttdvezeteket 45%-os iranytdréssel kisebb {vben fektetve 11j, @90 KPE vezetékre kell kivaltani,

Az 4rajanlat elkészitésekor kérjiik a DPMV Zrt. mint Uzemeltetd kikotéseinek figyelembevételét:

- a kivitelezés megkezdésének idejét 8 nappal elétte be kell jelenti és a szakfeliigyeletet legalabb 3 nappal elbtte
frasban kell kérni a DPMV Zrt. Dunavarsdnyi Uzemigazgatdsagén (2336 Dunavarsany, 036/17 hrsz, telefon: 24/483-
116, email: szijjartobence@dpmyv.hu)

- a kézmi-vezetékekre a jogszabalyokban elbirt véddtavolsagokat be kell tartani, a sziikséges védSesibe helyezésérdl
gondoskodni kell

- a kézmiivezetékekben okozott kir a kivitelezdt terheli

- az engedé€lyes tervtdl vald eltérés esetén ijabb egyeztetés sziikséges

- a Megvaldsulasi dokumentéciot a 324/2013. (VIIL29.) Korményrendelet és a DPMV Zrt. Bemérési Szabalyzataban
eléirtak szerint kell elkésziteni, melyet EOV koordinita helyesen dwg forméatumban kérjikk kell megkiildeni a
geodezia@dpmv.hu email cfmre. Az alkalmazott rétegek és jelkulcsok esetében az e-kdzmil rendszer szakégi
fejezeteit kell alkalmazni.

Tovabba kérjiik figyclembe venni, hogy a kivitelezés lebonyolitisshoz sziikséges a MAV Zrt. tulajdonosi
hozzéjarulasinak megszerzése, mivel az érintett teriiletek a 150. Budapest-Kelebia vasitvonal 50 méteres
védotavolsagat érintik.

Kérem figyelembe venni, hogy a kézbeszerzési értékhatérokat meghatérozo 2015, évi C. trvény Magyarorszag 2016.
eévi kdzponti koltségvetésérdl sz2616 68. § b) pontjit. Ebben az esctben a kivitelei tervek elkészitésére és kivitelezési
munkidkra irdnyuld szerzédés megkotésére csak kdzbeszerzési eljaris keretein beliil 411 modunkban.

Az drajanlat kérés csatolt mellékletét képezi az I, 11, és IIL pontokban érintett teriiletek engedélyezési szinti
tervdokumentdcidja, mely tartalmazza a részletes miszaki leirdst, az Atnézetes helyszinrajzokat, telepitési
részletrajzokat digitalis (pdf) formatumban, tovabb4 a kivitelezési munkakra vonatkozé arazatlan tételes koltségvetési
tablazatot xIs formatumban,

A kiviteli terveket 5 példanyban papir alapon, I példany CD vagy DVD formétumban kérjiik beadni.

2. Az ajinlatkérd neve, cime, telefon- és telefaxszdma:
Dunavarsany Véaros Onkormanyzata

2336 Dunavarsany, Kossuth Lajos utca 18.

Ajanlatok beérkezési cime:

Dunavarsanyi Kézos Onkormanyzati Hivatal Beruhazasi és Miiszaki Osztaly
2336 Dunavarsiny, Kossuth L. u. 18.

Telefon: 24/521-045

Telefax: 24/521-056

3. helyszini szemle idépontja: 2016. december 20. kedd 10:00

4. A szerz6dés meghatirozisa:
vallalkozasi szerzddés

5. Fizetési feltételek:




Az ajanlatkérd az ellenértéket az igazolt teljesitést kdvetden, szamla ellenében 15 napon beliili dtutaldssal teljesiti. Az
ajanlatkéro eldleget nem ad.

6. Az ajdnlatok biralati szempontjai:

A legalacsonyabb &sszegli ajanlat

7. Az ajinlatok benyijtisit kéveté hidnypétldsi lehetéség meghatirozdsa:
Formai hidnyossig potlasara, illetve sziikség esetén, - az ajanlati Osszeget nem {rintben, - magyarazd felhivds
kikiildésére és annak teljesitésére van lehetdség a bontast kivetden 3 napon beliil.

8. Ajdnlatok beérkezésének hatarideje: 2017. janudr 5. 10:00 éra

9. Ajdnlatok benyijtisinak helye: Dunavarsinyi Kozos Onkormanyzati Hivatal Beruhdzési és Miiszaki Osztily
iroddja

2336 Dunavarsdny, Kossuth Lajos utca 18.

Az ajaniatok személyesen vagy postai Giton nytjthatok be.

A zart boritckra kérjiik irjak rd olvashatdan, j6l lathat6 helyre a beszerzési eljaras targyit, illetve a "nem bonthaté fel:
2017. janudr 5. 10:00 6ra " megjegyzés.

10. Ajanlatok felbontisinak helye, idépontja, a bontison részvételre jogosultak megnevezése:
helye: Dunavarsinyi Kézs Onkormanyzati Hivatal Beruhazasi és Miiszaki Osztaly irod4ja

2336 Dunavarsiny, Kossuth Lajos utca 18.
ideje: 2017. januar 5. 10:30

11. Annak meghatdrozdsa, hogy az eljdrisban lehet-e tirgyalni vagy ajinlatkéré az ajinlatokat tirgvalis
néikiil biralja el: Targyalds nélkiili biralat

12. A szerz6déskdtés tervezett idGpontja: a beérkezd ajanlatok elbiralasat kovetben, de legkéssbb 2017, januar 31-
ig..

Dunavarsiny, 2016. november 28.

Gergéné Varga Tiinde
polgirmester



