

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2017. november 14-i ülésére

Tárgy: Javaslat a „Dunavarsány Város település belvízvédelmi és helyi-vízkárelhárítási terv elkészítése” tárgyában kötött szerződés 1. számú módosításának utólagos elfogadására

Készítette: Száger Mónika

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 108/2017. (V.16.) számú döntése alapján tervezési szerződést (1. sz. melléklet) kötött a KÖZMŰCOOP Mérnöki Tervező és Szervező Kkt-val Dunavarsány Város település belvízvédelmi és helyi-vízkárelhárítási terv elkészítésének tárgyában.

A szerződés teljesítési határideje 2017. október 20.

A KÖZMŰCOOP Mérnöki Tervező és Szervező Kkt. kérelmezte Dunavarsány Város Önkormányzatától a teljesítési határidő módosítását (2. sz. melléklet).

A KÖZMŰCOOP Mérnöki Tervező és Szervező Kkt. tájékoztatása alapján a szerződés szerinti munkát folyamatosan végzik. Az eddig összeállított anyag alapján azonban megállapítható volt, hogy a folyamatban lévő hatósági adatszerzések és egyeztetések a tervezettnél több időt és tevékenységet igényeltek, így a terv megfelelő szintű és minőségű kidolgozása érdekében a korábban szerződött határidő rövidnek bizonyult, ezért a szerződés teljesítési határidejét 2017. november 20. határidőre kérték módosítani.

A tervezési szerződés 1. számú módosítása (3. sz. melléklet) 2017. október 20-án mind a két fél által aláírásra került, így annak utólagos jóváhagyása szükséges a Tisztelt Képviselő-testület által.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat

"Javaslat a „Dunavarsány Város település belvízvédelmi és helyi-vízkárelhárítási terv elkészítése” tárgyában kötött szerződés 1. számú módosításának utólagos elfogadására"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdelemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) **utólagosan jóváhagyja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, „Dunavarsány Város település belvízvédelmi és helyi-vízkárelhárítási terv elkészítése” tárgyában 2017. június 9-én kötött tervezési szerződés 1. számú módosítását;**
- b) **felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.**

Határidők és felelősök:

Határidő: **azonnal**, Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Dunavarsány, 2017. november 2.

Aláíró lap

a "Javaslat a „Dunavarsány Város település belvízvédelmi és helyi-vízkárelhárítási terv elkészítése" tárgyában kötött szerződés 1. számú módosításának utólagos elfogadására" című napirendi ponthoz.


Gergőné Varga Tünde
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



E-mail: kozmucoop@t-online.hu
☎: 1 400 1251, 06 30 9492 704
Bankszám: 11716008-20060639 OTP
106/2017

KÖZMŰCOOP
MÉRNÖKI TERVEZŐ ÉS SZERVEZŐ
Közkereseti Társaság
1164. Budapest Lucernás u. 22.

466

DUNAVARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
ÉRKEZETT:	2017 JÚL 12.
SZÁM:	17de-14 ...Munkaszám: KG-2017-06 mell.
ELŐADÓ:	Dátum: 2017.05.22. Iktatószám: ELOSZAM/107/2017 Kocsisné Sz. H. 2

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., képviseli: Gergőné Varga Tünde, adószám: 15730875-2-13) Megrendelő (továbbiakban Megrendelő), és a "KÖZMŰCOOP" MÉRNÖKI TERVEZŐ ÉS SZERVEZŐ KÖZKERESETI TÁRSASÁG (1164 Budapest, Lucernás u. 22.) Tervező (továbbiakban: Tervező), az alábbi tervezési szerződést kötik:

1.) Megrendelő Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2017. (V.16.) számú határozata alapján megrendeli, Tervező pedig elvállalja és elkészíti:

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉS BELVÍZVÉDELMI, ÉS HELYI-VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVÉT.

- 2.) Tervező az 1.) pontban vállalt kötelezettségét a tervezésre vonatkozóan e szerződés szerint, a jogszabályokban (szakmai díjszabásokban) meghatározott tartalommal 2017. év október hó 20. napjáig köteles teljesíteni azzal, hogy tervező jogosult előszállításra is.
- 3.) A teljesítés a dokumentáció elismervény ellenében történő átadásával, vagy postára adásával történik.
- 4.) A Tervezőt az 1.) pontban körülírt munkáért az 1. számú mellékletben részletezettek szerint :
nettó 11.900.000.-Ft, azaz Tizenegymillió kilencszázezer Forint + ÁFA tervezési díj illeti meg, melynek kiegyenlítése a 10. pont szerint történik.
- 5.) Megrendelő Tervező részére az alábbi adatokat szolgáltatja a szerződés aláírásával:
 - valamennyi előzményt: korábbi, csapadékvíz rendezési tervek, településrendezési tervek digitális (jpg) formátumban;
 - a víziközművek (vízellátás és szennyvízelvezetés) Gördülő Fejlesztési Tervéhez használt digitális földnyilvántartási térkép felhasználási jogát;
 - személyes egyeztetéseket és konzultációkat biztosít Megrendelő szakembereinek közreműködésével.
- 6.) Amennyiben a Megrendelő valamely adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget és ezért a tervezés nem folytatható, a vállalt határidő hatályát veszti. A Tervező jogosult a tervezési munkát felfüggeszteni és a nem teljesített adatszolgáltatási határidőt követő 15 napon belül a munka készülttségének megfelelő rész-számláját megküldeni. Megrendelő vállalja a számla kifizetését a 10.) pont szerint.
- 7.) Ha a Megrendelő a szerződés megkötése után a kiindulási adatokat módosítja, illetve megváltoztatja, a Tervező jogosult a tervezési díjat és teljesítési határidőt egyezség alapján megfelelően módosítani.

Előadó:

Athollan: 1 péld. KG
2017.07.12.

1. KG. sz.

2 péld. átvett em.
2017.07.12.

- 8.) Megrendelő gondoskodik arról, hogy Tervező a munkáival kapcsolatos helyszint akadálytalanul megközelíthesse és ott munkáját zavartalanul végezhesse. E kitétel közterületen végzett munkákra nem vonatkozik.
- 9.) Tervező minden adatszolgáltatása Tervező szellemi tulajdona. Megrendelő a szolgáltatásokat csak a szerződés tárgyának egyszeri megvalósítására használhatja fel és a megvalósításban közreműködőkön kívül harmadik személynek nem hozhatja tudomására.
- 10.) A teljesítéskor esedékessé váló tervezői számlák, illetve részszámlák ellenértékét Megrendelő 8 napon belül a tervező alábbi számlájára átutalja:

Budapest XVI. ker. OTP 117 16008 20060659

- 11.) Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban sem különleges kikötésük, sem véleményeltérésük nincs.
- 12.) Megbízó a szerződés aláírásakor köteles névszerűen megjelölni, aki a Tervezővel a kapcsolatot tartja. Ügyintéző neve, telefonszáma:

**SZÁGER MÓNICA
KOVÁCS ALIZ RÉKA
24/521-060**

- 13.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Dunavarsány, 2017. június 09.

Budapest, 2017. június



[Handwritten signature]
Dunavarsány Város Önkormányzata
Vargáné Varga Tünde dr. Szilágyi Ákos
polgármester jegyző, mint ellenjegyző
Megrendelő képviselőjében

KÖZMŰCOOP Kft.
Balázs Imre Frigyes
ügyvezető
Tervező képviselőjében

Pénzügyi ellenjegyző:
[Handwritten signature] 2017. 06. 09.
aláírás dátum

KÖZMŰCOOP
Mérnöki Tervező és Szervező
Közhasznos Társaság
1184 Budapest, Lucernés u. 22.
Telefon: 1 400 1251
Adószám: 29403680-2-42
Bankk számla: 11716008-20060659

E-mail: kozmucoop@t-online.hu
☎: 1 400 1251, 06 30 9492 704
Bankszáma: 11716008-20060659 OTP

KÖZMŰCOOP
MÉRNÖKI TERVEZŐ ÉS SZERVEZŐ
Közkereseti Társaság
1164. Budapest Lucernás u. 22.

Munkaszám: KG-2017-06
Dátum : 2017.05.23.
Iktatószám: 107/2017

1. sz. MELLÉKLET TERVEZŐI DÍJSZÁMÍTÁS

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉS BELVÍZVÉDELMI, ÉS HELYI-VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV készítéséhez

TERVEZÉS részletes ismertetése

(Ajánlati felhívás szövegének felhasználásával és kiegészítésével)

A terv alapvetően a 232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet és a 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet előírásainak megfelelő tartalommal készül, a helyi vízkárok-elhárítására vonatkozó szempontok alapján.

A tervezés során Tervező a Magyar Mérnök Kamara Módszertani segédlete szerinti metodikát alkalmazza.

A tervre Tervező megszerzi a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVI) jóváhagyását.

A terv készítése során feltárással kerül a település meglévő belterületi csapadékvíz elvezető rendszere, a befogadók, és a csapadékvíz elvezető rendszer jelentős műtárgyai. Ezek ábrázolása 1:5.000 és 1:10.000 méretarányú térképeken történik.

A vizsgálat során az Önkormányzati kezelésben és üzemeltetésben lévő, Társulati kezelésű, és VIZIG kezelésű rendszerek elkülönítetten kerülnek vizsgálatra. Ezeket az üzemeltetőktől beszerezendő adatok alapján ábrázolja tervező.

Tervező vizsgálja és értékeli a belterületi rendszer kiépítettségi állapotát, globális kapacitását, külvizek általi terheléseket, belvíz veszélyes belterületi településrészeket, lefolyástalan területeket, figyelemmel a tisztított szennyvizek éves kilocsolási mennyiségére, valamint a bányatavaknak a talajvízszintre gyakorolt hatására.

Vizsgálat tárgyát képezik továbbá a főgyűjtők és befogadó rendszerek alapvető kapacitások tekintetében.

Tervező feltárja, és vizsgálja a települési meglévő védekezési és vízkár-elhárítási szervezetet, annak személyi és műszaki, gépi stb. eszközei vonatkozásában.

Ismertetésre kerülnek a rendszer működésének természeti és műszaki törvényszerűségei, kapacitás és működési hibái, veszély okozó hatásai.

Fentiek bejárások, helyszínelések, Vízügyi Igazgatósági és Önkormányzati adatok felhasználásával vizsgálhatók, melyhez az Önkormányzat lehetőségeihez mérten, tapasztalataival és műszaki szakembereivel nyújt segítséget Tervezőnek, illetve a rendelkezésére álló írásos és tervei, valamint rajzi dokumentumokat Tervezőnek átadja betekintésre.

A tervben megvizsgálja Tervező a vízkár veszélyes helyeket, és azok okait, majd javaslatot tesz azok elhárításának, megelőzésének lehetséges módjára, illetve a vízkárok elleni védekezés módjára a települési, társulati és Vízügyi Igazgatósági eszközök figyelembe vételével. a javaslatokhoz Tervező ütemezést és költségbecslést készít.

A terv kitér kellő részletességgel a későbbi tanulmánytervek és vízjogi létesítési engedélyezési tervek feladatainak meghatározásához a veszélyeztetett helyekre, a veszélyeztetés módjára, és a veszély elhárítási és megelőzési lehetőségek alapelveire.

A terv részletesen foglalkozik a kár megelőzés szervezeti felépítésével és a szükséges eszközök bemutatásával.

Összegezve: rendszervizsgálat és állapot feltárást követően a terv bemutatja a vízkár veszélyes helyeket, és okokat, majd ezek kezelésére, megszüntetésére, megelőzésére, illetve a védekezési módszerekre irányuló javaslatot ad.

Kitétel:

A tervnek nem feladata műszaki részletmegoldások kidolgozása, hanem azt célozza, hogy a beavatkozásra szükséges helyeket és e terv keretén belül feltárható kár okokat megjelölje.

Megbízói az alábbiakat szolgáltatja a tervezési munkához:

Tárgyban keletkezett valamennyi előzményt: korábbi védekezési és intézkedési tervek, vízkáresemények, csapadékvíz elvezető rendszer nyilvántartási adatai, csapadékvíz rendezési tervek, településrendezési tervek digitális (dwg) formátumban.

Digitális földnyilvántartási térképet, mely a víziközművek (vízellátás és szennyvízelvezetés) Gördülő Fejlesztési Tervéhez került felhasználásra.

Megbízó személyes egyeztetéseket és konzultációkat biztosít szakembereinek közreműködésével.

DOKUMENTÁLÁS, ENGEDÉLYEZTETÉS

Tervszállítási határidő: 2017. október 20.

KDVI hozzájárulás: a tervek benyújtását követően 30 nap, mely a résztvevő eljáró intézményektől függő előirányzat

Szállítandó tervpéldányok: 3 pl. Megbízó részére

3 pl. engedélyezési terv közvetlenül a KDVI részére

Budapest, 2017. 06.09.



Dr. G. S. - 4 *[Handwritten signature]*

E-mail: kozmocoop@i-online.hu
FAX: 1 400 1251, 06 30 9492 704
Bankcím: 11716008-20060638 QIF

KÖZMŰCOOP
MÉRNÖKI TERVEZŐ ÉS SZERVEZŐ
Közterületi Társaság
1104. Budapest Lincznai u. 22.

Munkasz: KG-2017-06
Dátum: 2017.04.24.
Értékszám: 077/2017

DUNAVARSÁNY POLGÁRMESTERE
GERGŐNÉ VARGA TÜNDE Polgármester Asszony

2336 Dunavarsány
Kossuth Lajos utca 18.

Tárgy:
AJÁNLAT
**DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉS BELVÍZVÉDELMI, ÉS HELYI VÍZKÁR-
ELHÁRÍTÁSI TERV KÉSZÍTÉSÉRE**

Hivatkozással 174/2017 sz. pályázati felhívásukra, az alábbiakban ajánlatot adunk *Dunavarsány Város település Belvízvédelmi, és helyi Vízkár-elhárítási tervének elkészítésére.*

Tárgyi tervet a kiírás szerinti előírásoknak megfelelően készíjtjük, különös tekintettel a 232/1996. (XII.26.) Korm. rendeletre, valamint a 10/1997. (VII.17.) KHVM rendeletben előírtakra, továbbá a Mérnök Kamara által kiadott Vízkár-elhárítási Tervek készítése „c” Módszertani segédletre.

Az elkészített tervet a 10/1997. (VII.17.) KHVM előírása szerint a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatósággal és a védekezésben és elhárításban érdekelt intézményekkel jóváhagyatjuk (Önkormányzat és vízfolyások kezelői).

Nyilatkozunk, hogy tervezőink fenti rendeletek szerint megfelelő képesítéssel rendelkeznek a tervek elkészítésére és jóváhagyatására.

A terv készítéséhez kérjük valamennyi előzmény szolgáltatását, pl. korábbi védekezési és intézkedési tervek, vízkáresemények, csapadékvíz elvezető rendszer nyilvántartási adatai, csapadékvíz rendezési tervek, településrendezési tervek digitális (dwg) formátumban.

A vízkár-elhárítási tervek készítéséhez kérjük szíveskedjenek hivatalosan engedélyezni a víziközművek (vízellátás és szennyvízelvezetés) Gördülő Fejlesztési Tervéhez használt digitális földnyilvántartási térkép felhasználást.

Tervezési díj ajánlatunk: 11.900.000.- Ft + 27% ÁFA
Tervszállítási határidő: 2017.10.20.
Fizetési ütemezés: egyösszegű, tervszállításkor
Kérjük ajánlatunk szíves elfogadását.

Mellékletek: Felolvasólap
Nyilatkozat egyösszegű ajánlatról
Tervezési szerződés tervezet

Tisztelettel: Balázs Imre Frigyes ügyvezető

KÖZMŰCOOP
Mérnöki Tervező és Szervező
Közterületi Társaság
1104 Budapest, Lincznai u. 22.
Telefon: 1 400 1251
Adószám: 20403880-2-42
Bankcím: 11716008-20060638

Sz. I. G. S.

Feladvány

Ajánlatkérő: Dunavarsány Vírus Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Az Ajánlat tárgya: Vízkárelhárítási Terv elkészítése a 2017. április 18. napján kelt Ajánlatkérés 1. pontja szerinti tartalommal

Az Ajánlattevő neve: Közműlopp KFT

Az Ajánlattevő címe: 1164 BUDAPEST, LUCSENYI utca 27.

Ajánlati ár: 11.900.000 Ft + ÁFA

Alulírott Baldzs Imre Frigyes, mint az Ajánlattevő társaság cégjegyzőre jogosult képviselője, az Ajánlatkérés Szervezői feltételeit elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kelt: Budapest, 2017 év 04 hó 24 nap

.....
cégszerű **Közműlopp**
Készlet Tervező és Szerelő
Közhasznos Társaság
1164 Budapest, Lucsenyi u. 27.
Telefon: 1 400 1201
Adószám: 20403280-2-42
Bankszámla: 11718008-2006C-:

L. G. a. "Jed"

NYILATKOZAT EGYÖSSZEGŰ ÁRAJÁNLATRÓL

Nyilatkozunk, hogy Dunavarsány Város VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERV tervezési árajánlatában meghatározott tervezési díj a munkával, engedélyezéssel és adatszerzésekkel kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza.

Az ajánlati összeg túllépése Tervezői részről nem fog történni.

Budapest, 2017 április 24.

Balázs Imre Frigyes
igyevezető
KÖZMŰCOOP KFT

KÖZMŰCOOP
Mérési Tervező és Szervező
Közhasznú Társaság
1154 Budapest, Linczei út. 22.
Telefon: 1 400 1281
Adószám: 204036902-42
Bankk számla: 11718008-20000000

A.G.S. Jent

E-mail: kozmucoop@t-online.hu
☎: 1 400 1251, 06 30 9492 704
Bankszámla: 11716008-20060659 OTP

KÖZMŰCOOP
MÉRNÖKI TERVEZŐ ÉS SZERVEZŐ
Közkereseti Társaság
1164. Budapest Lucernás u. 22.

Munkaszám: KG-2017-06
Dátum : 2017.10.18.
Iktatószám: 224/2017

tervezési határidő módosítás
2017.10.24
2017.10.24

DUNAVARSÁNY POLGÁRMESTERE
GERGÓNÉ VARGA TÜNDE

2336 Dunavarsány
Kossuth Lajos utca 18.

2017 OKT 24
174-18
Szabó Mária

TÁRGY:
**DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉS BELVÍZVÉDELMI,
ÉS
HELYI-VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVE**
TERVSZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

TISZTELT POLGÁRMESTER ASSZONY!

Tárgyban kötött tervezési szerződés tervszállítási határidejének módosítását kérjük. A módosított tervszállítási határidőt 2017. 11. 20.-i dátummal szíveskedjenek elfogadni.

A szerződés szerinti munkát folyamatosan végezzük. Az eddig összeállított anyag alapján azonban megállapítható volt, hogy a folyamatban lévő hatósági adatszerzések és egyeztetések a tervezettnél több időt és tevékenységet igényeltek, így a terv megfelelő szintű, és minőségű kidolgozása érdekében a korábban szerződött határidő rövidnek bizonyult, ezért ezúton kérjük, hogy Tisztelettel Megbízónk az általunk kért 30 napos határidő módosításhoz szíveskedjen hozzájárulni.

Tisztelettel

Balázs Imre Frigyes
ügyvezető

KÖZMŰCOOP
Mérnöki Tervező és Szervező
Közkereseti Társaság
1164 Budapest, Lucernás u. 22.
Telefon: 1 400 1251
Adószám: 29403880-2-42
Bankszámla: 11716008-20060659

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről:

Dunavarsány Város Önkormányzata (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.; képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester), mint Megrendelő /a továbbiakban Megrendelő/, másrészről a

„KÖZMŰCOOP” MÉRNÖKI TERVEZŐ ÉS SZERVEZŐ KÖZKERESETI TÁRSASÁG (1164 Budapest, Lucernás u. 22; cégjegyzékszám: 01-03-024210; adószám: 29403880-2-42, képviseli: Balázs Imre Frigyes ügyvezető), mint Tervező /a továbbiakban: Tervező/ között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2017. június 9-én tervezési szerződés /a továbbiakban: Alapszerződés/ jött létre Dunavarsány Város település belvízvédelmi és helyi-vízkárelhárítási terv elkészítésének tárgyában.


2. Szerződő felek az Alapszerződés 2. pontját a következők szerint módosítják:

„Tervező az 1.) pontban vállalt kötelezettségét a tervszállításra vonatkozóan e szerződés szerinti, a jogszabályokban (szakmai díjszabásokban) meghatározott tartalommal 2017. év november hó 20. napjáig köteles teljesíteni azzal, hogy tervező jogosult előszállításra is.”


3. Szerződő felek rögzítik, hogy az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett egyéb pontjai változatlan tartalommal és szövegezéssel hatályban vannak.

Jelen szerződés hat, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírtak.


Dunavarsány, 2017. október 20.


Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Ákos
polgármester jegyző, mint ellenjegyző
(Megrendelő részéről)

KÖZMŰCOOP
Mérnöki Tervező és Szervező
Közkereseti Társaság
1164 Budapest, Lucernás u. 22
Telefon: 1 400 1251
Adószám: 29403880-2-42
Bankszámla: 11716008-20000000000000000000


Balázs Imre Frigyes
ügyvezető
(Tervező részéről)

Pénzügyi ellenjegyző:


aláírás
2017.10.20
dátum